CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE	1101082-08	976217/2025	INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	ITEM 1.1 E 1.2	ITEM 1.3	ITEM 1.4 E 1.5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3																						
1	SERVIÇOS PRLIMINARES	1																								
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E REGUL	1																								
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		2																							
4	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO			3																						
5	SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE			3																						
6	0																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	21,11%	60,82%	18,07%
	R$	328.627,37	946.812,55	281.378,83
Acumulado	%	21,11%	81,93%	100,00%
	R$	328.627,37	1.275.439,92	1.556.818,75
Administração Local	%	0,00%	**100,00%**	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local % Adm>% Global

CAMPINA

Local

quarta-feira, 3 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO HENRIQUE SILVA ROVANI
CREA/CAU: 5071187068
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO HENRIQUE SILVA ROVANI
Data: 25/09/2025 14:09:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br