



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre

Nº do Evento	Título do Evento	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	CASA 01	1
		CASA 02	1
		CASA 03	1
		CASA 04	1
		CASA 05	1
		CASA 06	1
		CASA 07	5
		CASA 08	5
		CASA 09	5
		CASA 10	5
		CASA 11	5
		CASA 12	5
		CASA 13	9
		CASA 14	9
		CASA 15	9
		CASA 16	9
		CASA 17	9
		CASA 18	9
		CASA 19	13
		CASA 20	13
		CASA 21	13
		CASA 22	13
		CASA 23	13
		CASA 24	13
		CASA 25	13
		CASA 01	1
		CASA 02	1
		CASA 03	1
		CASA 04	1
		CASA 05	1



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre

2	ESTRUTURA	CASA 06	1		
		CASA 07	5		
		CASA 08	5		
		CASA 09	5		
		CASA 10	5		
		CASA 11	5		
		CASA 12	5		
		CASA 13	9		
		CASA 14	9		
		CASA 15	9		
		CASA 16	9		
		CASA 17	9		
		CASA 18	9		
		CASA 19	13		
		CASA 20	13		
		CASA 21	13		
		CASA 22	13		
		CASA 23	13		
		CASA 24	13		
		CASA 25	13		
		3	ALVENARIA	CASA 01	2
				CASA 02	2
				CASA 03	2
				CASA 04	2
				CASA 05	2
CASA 06	2				
CASA 07	6				
CASA 08	6				
CASA 09	6				
CASA 10	6				
CASA 11	6				
CASA 12	6				
CASA 13	10				
CASA 14	10				
CASA 15	10				



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre

		CASA 16	10
		CASA 17	10
		CASA 18	10
		CASA 19	14
		CASA 20	14
		CASA 21	14
		CASA 22	14
		CASA 23	14
		CASA 24	14
		CASA 25	14
		CASA 01	3
		CASA 02	3
		CASA 03	3
		CASA 04	3
		CASA 05	3
		CASA 06	3
		CASA 07	7
		CASA 08	7
		CASA 09	7
		CASA 10	7
		CASA 11	7
		CASA 12	7
		CASA 13	11
4	REVESTIMENTO DE ALVENARIA E PISO	CASA 14	11
		CASA 15	11
		CASA 16	11
		CASA 17	11
		CASA 18	11
		CASA 19	15
		CASA 20	15
		CASA 21	15
		CASA 22	15
		CASA 23	15
		CASA 24	15
		CASA 25	15



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre

5	COBERTURA	CASA 01	2
		CASA 02	2
		CASA 03	2
		CASA 04	2
		CASA 05	2
		CASA 06	2
		CASA 07	6
		CASA 08	6
		CASA 09	6
		CASA 10	6
		CASA 11	6
		CASA 12	6
		CASA 13	10
		CASA 14	10
		CASA 15	10
		CASA 16	10
		CASA 17	10
		CASA 18	10
		CASA 19	14
		CASA 20	14
		CASA 21	14
		CASA 22	14
		CASA 23	14
		CASA 24	14
		CASA 25	14
6	JANELAS, PORTAS E ACESSORIOS	CASA 01	4
		CASA 02	4
		CASA 03	4
		CASA 04	4
		CASA 05	4
		CASA 06	4
		CASA 07	8
		CASA 08	8
		CASA 09	8



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre

		CASA 10	8
		CASA 11	8
		CASA 12	8
		CASA 13	12
		CASA 14	12
		CASA 15	12
		CASA 16	12
		CASA 17	12
		CASA 18	12
		CASA 19	16
		CASA 20	16
		CASA 21	16
		CASA 22	16
		CASA 23	16
		CASA 24	16
		CASA 25	16
		CASA 01	4
		CASA 02	4
		CASA 03	4
		CASA 04	4
		CASA 05	4
		CASA 06	4
		CASA 07	8
		CASA 08	8
		CASA 09	8
		CASA 10	8
		CASA 11	8
		CASA 12	8
		CASA 13	12
		CASA 14	12
		CASA 15	12
		CASA 16	12
		CASA 17	12
		CASA 18	12
		CASA 19	16
7	EXTERNO		



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre

		CASA 20	16
		CASA 21	16
		CASA 22	16
		CASA 23	16
		CASA 24	16
		CASA 25	16
		CASA 01	3
		CASA 02	3
		CASA 03	3
		CASA 04	3
		CASA 05	3
		CASA 06	3
		CASA 07	7
		CASA 08	7
		CASA 09	7
		CASA 10	7
		CASA 11	7
		CASA 12	7
		CASA 13	11
		CASA 14	11
		CASA 15	11
		CASA 16	11
		CASA 17	11
		CASA 18	11
		CASA 19	15
		CASA 20	15
		CASA 21	15
		CASA 22	15
		CASA 23	15
		CASA 24	15
		CASA 25	15
		CASA 01	3
		CASA 02	3
		CASA 03	3
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre

		CASA 04	3
		CASA 05	3
		CASA 06	3
		CASA 07	7
		CASA 08	7
		CASA 09	7
		CASA 10	7
		CASA 11	7
		CASA 12	7
		CASA 13	11
		CASA 14	11
		CASA 15	11
		CASA 16	11
		CASA 17	11
		CASA 18	11
		CASA 19	15
		CASA 20	15
		CASA 21	15
		CASA 22	15
		CASA 23	15
		CASA 24	15
		CASA 25	15
		CASA 01	3
		CASA 02	3
		CASA 03	3
		CASA 04	3
		CASA 05	3
		CASA 06	3
		CASA 07	7
		CASA 08	7
		CASA 09	7
		CASA 10	7
		CASA 11	7
		CASA 12	7
		CASA 13	11
10	INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA		



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre

		CASA 14	11
		CASA 15	11
		CASA 16	11
		CASA 17	11
		CASA 18	11
		CASA 19	15
		CASA 20	15
		CASA 21	15
		CASA 22	15
		CASA 23	15
		CASA 24	15
		CASA 25	15
11	ADMINISTRAÇÃO		
		ADMINISTRAÇÃO 1	4
		ADMINISTRAÇÃO 2	8
		ADMINISTRAÇÃO 3	12
		ADMINISTRAÇÃO 4	16
12	CANTEIRO DE OBRAS		
		CANTEIRO DE OBRAS 1	4
		CANTEIRO DE OBRAS 2	4
		CANTEIRO DE OBRAS 3	4
		CANTEIRO DE OBRAS 4	4



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre

		OBRAS 4	
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	CASA 01	4
		CASA 02	4
		CASA 03	4
		CASA 04	4
		CASA 05	4
		CASA 06	4
		CASA 07	8
		CASA 08	8
		CASA 09	8
		CASA 10	8
		CASA 11	8
		CASA 12	8
		CASA 13	12
		CASA 14	12
		CASA 15	12
		CASA 16	12
		CASA 17	12
		CASA 18	12
		CASA 19	16
		CASA 20	16
		CASA 21	16
		CASA 22	16
		CASA 23	16
		CASA 24	16
		CASA 25	16
14	ACESSIBILIDADE		
		CASA 10	8
		CASA 11	8



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Prefeitura de Campina do Monte Alegre

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	5,96%	R\$174.510,60	5,96%	R\$174.510,60
2	6,78%	R\$198.550,14	12,74%	R\$373.060,74
3	5,87%	R\$171.878,88	18,61%	R\$544.939,62
4	4,09%	R\$119.684,34	22,70%	R\$664.623,96
5	7,23%	R\$211.586,52	29,93%	R\$876.210,48
6	9,40%	R\$275.053,62	39,32%	R\$1.151.264,10
7	7,20%	R\$210.798,84	46,52%	R\$1.362.062,94
8	3,49%	R\$102.088,30	50,01%	R\$1.464.151,24
9	6,47%	R\$189.353,52	56,48%	R\$1.653.504,76
10	8,09%	R\$236.801,88	64,57%	R\$1.890.306,64
11	6,54%	R\$191.338,86	71,10%	R\$2.081.645,50
12	3,42%	R\$100.006,26	74,52%	R\$2.181.651,76
13	6,82%	R\$199.558,87	81,34%	R\$2.381.210,63
14	7,91%	R\$231.641,83	89,25%	R\$2.612.852,46
15	6,85%	R\$200.525,36	96,10%	R\$2.813.377,82
16	3,90%	R\$114.266,45	100,00%	R\$2.927.644,27

Pedro Henrique Silva Rovani
Engenheiro Civil
CREASP 5071187068